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1. TOTEUTTAIAN NIMI
Jokuset Kylayhdistys ry

2. HANKKEEN NIMI! JA HANKETUNNUS

Kehittyvd Kuusaa -investointihanke, hankenumero 36295

3. YHTEENVETO HANKKEESTA

Investointihankkeen tavoitteena on parantaa Kylitalo Eurolan ja sen ympéristén viihtyisyyttd, monipuoclistaa har-
rastusmahdollisuuksia ja vuokraustoimintaa seka parantaa rakennusten kuntoa ja pidentad rakennusten kéyttoikaa.

Hankkeen hallinnoijana toimi Jokuset Kyldyhdistys ry, ja hankkeelle valittiin tyéryhma, jossa olivat Jarmo Koistila,
Taina Ruhala, Heikki Kumpula, Markku Piiponniemi, Pertti Lampela, Maria Ruhala-Venetpalo, Teija Nurmenniemi ja
Saija Ruotsalainen (1.5.-31.7.2017). Hankkeen hallinnolliset asiat hoiti projektipaallikké Teija Nurmenniemi, hank-
keelle palkattiin rakennustekninen asiantuntijaksi osa-aikaiseen tydsuhteeseen 1.5.-30.9.2017 Saija Ruotsalainen,
hin erosi tehtavastaan 31.7.2017, rakennusvalvojaksi tuli Veijo Tahkokorpi. Tarvikehankinnoista seka toteutuksen
eteenpdin viennista vastasi projektipaallikké Teija Nurmenniemi yhdessa toiminnanjohtaja Heikki Kumpulan kanssa.
Talkoolaisten hankinnan eri toimenpiteisiin hoitivat kyldyhdistyksen jasenet.

Investointihankkeen toimenpiteet aloitettiin vuoden 2017 alussa tarvikehankintojen hintavertailuilla ja toimenpitei-
den tarkemmalla suunnittelulla. Rakennusty®t aloitettiin puiden sahauksella huhtikuussa 2017 ja hankkeen viimei-
set rakennustydt ja hankinnat tehtiin joulukuussa 2018. Hanke eteni suunnitelmien mukaisesti, vaikkakin valilld ko-
ettiin, ettd tyéméara on suuri pienelle talkoojoukolle. Kustannusarvio muutoksia tehtiin 4 kertaa ja haettiin jatkoai-
kaa 4 kuukautta. Jatkoaika haettiin siksi, ettd kustannusarviosta jai vield rahaa, ja Eurolassa oli vield kunnostusta
vaativia kohteita. Pienelle kyldyhteisélle kokonaisuudessaan hanke oli laaja, kun liséksi siina oli vield rinnalla kehit-
tamishanke. Lopputulokseen ollaan kuitenkin todella tyytyvisia, Kylatalo Eurola ja kylaa saatiin kehitettya iso harp-
paus, ja kyldn toimintaa aktivoitua seka kylatalon kayttoika piteni huomattavasti ja kunnossa pito helpottui seka
saatiin kylille uusia tyd-, virkistys-, ja harrastusmahdollisuuksia investointihankkeen toimilla.

Investointihankkeen kustannusarvio on 94 593,57 €, josta rakentamisen osuus 69 266,98 €, ja kaluston osuus
25 326,59 €. Hanketuki 65 %:a 61 485,82 € ja yksityinen rahoitus 35 %:a, 33 107,75 €, joka kaikki katetaan talkoo-
tydna.

Hankkeen tuloksena on péassty alkutavoitteiseen. Tavoitteena oli parantaa Kyldtalo Eurolan ja sen ympériston viih-
tyisyyttd, monipuolistaa harrastusmahdollisuuksia ja vuokraustoimintaa sekd parantaa rakennusten kuntoa ja pi-
dentds rakennusten kéyttdikaa. Kaikki suunnitellut rakennustoimet ja kalustohankinnat on saatu toteutettua.

4. RAPORTTI
Tassa raportissa kuvaillaan Kehittyva Kuusaa -investointihankkeessa tehtyjd toimenpiteitd 1.1,2017-30.11.2018.
Raportti on loppuraportti.

4.1, Hankeen tavoitteet

Yhteys Manner-Suomen maaseudun kehittdmisohjelmaan: hanke lisataan maaseudun elinvoimaa ja eldmanlaatua
vahvistamalla paikallista omaehtoista toimintaa. Hankkeessa kyldyhteisd yhdessd kehittad Kylatalo Eurolaa ja sen
ymparistod. Investointihankkeella tehdadn Kylatalo Eurolaan ja piha-alueelle peruskorjaus- ja uudisrakennusinves-
tointeja, joilla monipuoclistetaan kylén palvelutarjontaa ja parannetaan kylatalon alueen rakennusten kdyttoikaa.

Yhteys Keskipiste Leaderin strategiaan: 1. Yhteisdjen liiketoiminta: Kannustetaan yhteisdja liiketoiminnan kokeiluun
palveluiden tuottajana. Investointihankkeella tehdadn Kyldtalo Eurolaan matkailupalveluinvestointeja, jotka lisaa-
vaat kylalisten mahdollisuutta harjoittaa lilketoimintaa tai tydllistya erilaisissa palvelualan tehtavissd. Paikallisyh-
teisét ja lahidemokratia, Sosiaalinen pddoma: Lisataan alueen asukkaiden hyvinvointia ja viihtyisyyttd monipuolista-
malla Kylatalo Eurolan palveluvarustusta ja tuetaan paikallisen tapahtumatuotannon kehittdmistd mm. rakentamalla




alueelle laavu/tulipaikka, siirettdvé tanssilava, hankkimalla kylpytynnyri sekd tuetaan harrastustoimintaa, hankki-
malla harrastustoimintaa koneita- ja laitteita.

Hankkeella lisitdain Kuusaan-Jokelan kyldn tunnettavuutta seké ihmisten kiinnostuvuutta kylaa kohtaa, mikd auttaa
kylaa kehittymaan ja saamaan uusia vakinaisia asukkaita kylille. Kokonaishankkeella kehitetddn kylaldisten tydllisty-
mismahdollisuuksia mm. matkailu- ja vuokrausteiminnan lisdantymisen myotd ja parannetaan jo ldhialueella olevien
pienyrittdjien, mm. pitopalveluyrittijien, kisitysldisten ja vahittdiskaupan toimeentulo mahdollisuuksia. Lisdksi ke-
hitetaan erilaista kurssitoimintaa, mm. késityd-, ruoka- ja kalastuskursseja. Pitkalla aikavalilld pyritd&n kehittamaan
kyllle monipalvelukeskus, jossa voitaisiin tarjota esim. terveys-, kuntoutus-, kaupungin- ym. viranomaispalveluita.

Hankkeella halutaan saada aikaan toimiva ja kunnossa oleva rakennusten kokonaisuus, missd on helppo jérjestdd
erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia sekd vuokrata tiloja ulkopuolisille asiakkaille, mikd edesauttaa Kyldtalo Eurolan
toimintojen kehittamisen ja yllapitamisen vuosiksi eteenpain. Hanke lisé4 kokoontumis- ja harrastustiloja alueella,
etenkin huomioiden kylédn ja ympéristdalueiden lapset ja nuoret. Aggregaatin hankinnalla lisdtdan kyldyhteisén tur-
vallisuutta. Kaikilla investointitoimilla pyritddn parantamaan Eurolan Kyldtalon alueen toimivuutta ja luotua toimiva
palveluiden kokanaisuus, joka edesauttaa alueen kehittdmistd matkailu-, kokous-, juhla-, ja harrastuspaikkana. Alu-
een palveluvarustuksen lisiaminen tuo tydllistymismahdollisuuksia mm. pitopalveluyrityksille, siivoojille, harrastus-
ohjaajille ja kylan nuorille kioskitoiminnassa.

4.2. Toteutus ja tehdyt toimenpiteet

Rakentaminen
Kehittyva Kuusaa -kehittimishankkeen projektipaillikké Teija Nurmenniemi aloitti tyénsé 1.3.2017, hdnen tehtava-
naan on hoitaa kaikki hankinnat, tehdi hintavertailut ja kilpailutukset, hoitaa hankkeen koko asiankirjahallinto.

Investointihanke aloitettiin rakennuspuiden sahauksella. Rakennuspuut oli kyldyh-
distyksen omakustanne, hankkeesta maksettiin kuljetukset metsasta tienvarteen
ja sieltd Eurolaan seka kenttdsahan kulut.

Rakentaminen aloitettiin, ettd ensiksi lajiteltiin sahattu puutavara. Hirsirakentaja
aloitti laavun hirsitydt huhtikuussa 2017, laavun kehikko tehtiin ensiksi toiseen
paikkaan ja siirrettiin sen jalkeen oikealle paikalle, kun kesdkuun alussa voitiin
tehda pohjatydt. Hulevesijarjestelmd, varastonlaajennuksen pohja ja laavun poh-
jatyét tehtiin yhté aikaa, koska néin tuli edullisimmaksi, koska ei tarvinnut tuoda
useampaa kertaa kaivinkonetta Eurolaan. Pohjien tayton teki kylaldiset talkoilla
traktoreillaan.

Toukokuulla 2017 rakennusten valvontatoihin valittiin rakennusmestari opiskelija Saija Ruotsalainen, joka irtisanoutui
tehtavistisn 31.7.2017, hinen tilalleen varastorakennuksen valvojaksi pyydettiin rakennusinsindori Veijo Tahko-
korpi.

Eurolan sisitilan sisustuksen muutos aloitettiin toukokuussa 2017, maalattiin Kohtaamon katto ja vaihdettiin tyyliin
sopivat valaisimet loisteputkien tilalle. Eurolan Kohtaama salin lattia hiottiin ja maalattiin kevaalld 2017, maalaus ei
téysin onnistunut, koska maali ei tarttunut lakattuun pintaan tarpeeksi hyvin, lattiat hiottiin uudelleen toukokuussa
2018 ja samalla hiottiin my®s Maininki salin lattia ja molemmat lattiat maalattiin uudelleen. Maininki salitilaan vaih-
dettiin valaisimet kevaills 2018, seki maalattiin katto. Kesalla 2017 Eurolan kéytéva tilasta osa uusittiin, koska osassa
lattiassa oli aspestilevyd. muita kadytavi tiloja ei suunnitelmasta poiketen muutettu, koska lattia pintojen muuttami-
nen olisi ollut liian vaikea ja aikaa vieva tehtavi, vain lattioille hankittiin syksylld 2018 irtonaiset kuramatot.

Kesakuussa 2017 hankittiin paalut varaston laajennuksen pohjaan ja téytettiin
pohja, heindkuun alussa aloitettiin varaston runkotydt, ja lopullisesti laajen-
nusosa valmistui lokakuulla 2017. Varaston entisen osan katon muutostyd tehtiin
touko-joulukuussa 2018.

Laavun runkoa tehtiin kesén ja syksyn 2017 aikana, kattoa ei ehditty vield tehdd
vaikka materiaalit hankittiin, koska syksy oli sateinen, ettei kannattanut tehda
puista aluskatetta, kun pakkasten takia ei voitu huopakatetta enda asentaa. Ra-
kennuksen loppurakennusty6t valmistu kesdkuun 2018.




Matkaparkin kaapelointi tehtiin kesdkuun 2017 alussa samalla kun
tehtiin rakennusten pohjaty&t ja hulevesijarjestelma ja jatevesiput-
kien laitto. Sihkdépistokepaikkoja tuli 6 kpl, ja tyd valmistui syyskuussa
2017.

Saunan ja wc:n vélisen tilan runko tehtiin syystalvella 2017, saunan
suihkutilan saneeraus ja wc tila on vesijohtojen ja kalusteiden asen-
nusta vailla valmis, asennustydét tehtiin loppuun heindkuussa 2018. Al-
kuperéisiin suunnitelmiin tehtiin sen verran muutosta, etta Iammin-
vesivaraaja tulee pannuhuoneeseen ja sieltd kautta limpoeristetyn kanaalinkautta vesi menee suihkutiloihin ja we-
tiloihin, tiloihin laitetaan myds vesikiertoinen ldmmitys, alun perin oli tarkoitus, etté suihku- ja saunatilat on talvella
kylmat, mutta se olisi aiheuttanut sen, etté vedet olisi jouduttu ottamaan talviaikana pois, ja se olisi aiheuttanut lisd-
tyotd ja rajoittanut talvella saunatilojen kayttoa.

Tuomaritornin rakentaminen aloitettiin varaston sisatiloissa marraskuulla 2017, ja tuomaritornin runko valmistui tam-
mikuulla 2018, tuomaritorni oli kdyttékunnossa elokuun 2018 alussa Kuusaan Maratonilla.

Kevailld 2017 vaihdettiin yhteen Eurolan salitilaan loisteputkilamppujen tilalle séhkoa sadstavat valaisimet ja talon
tyyliin sopivat ajatellen juhlatoimintaa, ja tasté tuli idea, ettd vaihdetaan kaikki valaisimet Led-valaisimiksi, koska van-
hanaikaisia loisteputkivalaisimia oli tosi runsaasti ja hankebudjetissa oli rahaa palkkojen puolella mita ei tulla tarvit-
semaan enéi loppurakentamisen aikana.

Saunan terassin rakentamista varten tarvikkeet hankittiin syksylla 2017 ja kylpytynnyri, mutta lumen tulo esti raken-
taminen, rakentaminen tehtiin heindkuulla 2018.

Siirrettavan tanssilavan tehtiin heindkuussa 2018.

Eurolan sisatilaan saneerattiin entisestd wc:std Invawc kevaalla 2018, invawe:n tarve tuli esille juhlapalvelujen laaje-
nemisen myotd.

Kemiallisen we:n tyhjennyspiste ja pihan siistiminen rakennustdiden jalkeen, hankittiin ruokamultaa, néma toimet
tehtiin syksylld 2018.

Hankebudjetista jaavalla rahalla vield hankittiin ulkosaunaan uusi kiuas, teraspiippu ja peltikate, tyd tehtiin marras-
kuussa 2018&.

Kalusto
Kevaills 2017 aloitettiin Eurolan sisitilan sisustussuunnittelu, Eurolan sisatilasta haluttiin tehdd viihtyisd juhlatila.
Hankittiin uudet verhot, juhlaliinat tarjoilupdytdan seka ruokaliinat. Kunnostettiin ja maalattiiin pirtinpdydat ja penkit.

Eurokankaan asiantuntemusta kaytettiin tekstiilien valinnassa, muut sisustus-
muutokset suunniteltiin omana tyéna, tyéryhmaan kuuluu Taina Ruhale, Ma-
ria Ruhala-Venetpalo ja Teija Nurmenniemi. Siséosan sisustusmuutokset teh-
tiin suurelta osin kesalld 2017, joitakin pienid muutoksia tehtiin kevéalla 2018.
. Verhot ja liinat hankittiin touko-kesakuussa 2017 ja kaikki ommeltiin talkoo-
ﬂ tyéni kesi-heinikuussa 2017. Budjettiin jéi rahaa liinahankintoihin, joululii-

nat ja valkoista juhlaliinakangasta hankittiin lisad, ja ompelutyd tehtiin joulu-
i kuussa 2017 — maaliskuussa 2018.

Markkinateltat hankittiin toukokuulla 2017, telttoja hankittiin 2 kpl, 4x4 m ja 4x8 m, sekd telttojen kalusteiksi hankit-
tiin 5 kpl festarisettejs, joissa on pdyta ja kaksi penkkid, ja liséksi hankittiin 6 kpl poytid, jotka soveltuvat sisa- ja ulko-
kayttéon ja ovat taitettavia, ettd ne on helpompi sailyttaa.

Kasitydvilineita ja rakennustydkaluja hankittiin syksyn 2017 -kesén 2018 aikana. Kylayhdistykselle hankittiin pyoro-
saha, monitoimisaha, kulmahiomakone, tydkalusarja 227 osainen, kuviosaha, kompressori, sahkéhoyla,
epakeskohiomakone, pistosahoja, rautakanki, lapioita, koneita hankittiin kattavasti, tahin asti on kylayhdistyksen re-
monttitdissd kiytetty kyldldisten omia vilineitd ja kalustohankinnoilla saadaan tulevaisuudessa laajennettua kyldn
harrastustoimintaa.




Aggregaatti, hankittiin syksylld 2017, tdma hankinta on yksi osa kylan turvallisuussuunnitelmaa.
Adnentoistojarjestelmé uusittiin tammi-helmikuussa 2018.

Juhlatoiminnan laajenemisen takia tdydennettiin Eurolan astiastoa, niin, ettd astioita ja ruokailuvilineitd on 100 hen-
gelle, suurin osa hankinnoista tehtiin kevailld 2018, muutamia tdydennyksia tehtiin tarjoiluastioihin ja keittiotekstii-
leihin syksylld 2018.

Hankittiin syksylld 2018 auton perikirry ja kylmalaukkuja. Hankinnalle oli tarvetta, koska kuljetetaan telttoja- ja poytia
ym. rekvisiittaa erilaisiin tapahtumiin, tdhan asti on tavaroiden kuljettamiseen lainattu kylaldisilté perdkérryja. Ajatus
on my6s etta kylaldiset voivat kdyttaa perdkirrya. Kylmalaukut ovat tarpeelliset kesdaikana pilaantuvien elintarvikkei-
den kuljettamisessa ja tarjoilussa mm. toritapahtumissa.

Kustannusarvion muutos

Kehittyvd Kuusaa -investointihankkeen kustannusarviota muutettiin tammikuulla 2018 sisdisesti jonkin verran, suurin
muutos oli, ettd palkoista siirrettiin 5000 euroa muihin taimiin. Rahaa siirrettiin valaisimien vaihtoon, valaisimet paa-
tettiin muuttaa Led-valaisimiksi sahkon saastamiseksi seka hankkeen aikana on tullut esille, etta tarvitaan lisdastioita,
niiden hankkimiseen varattiin rahaa. Toinen kustannusarvion muutos tehtiin huhtikuulla 2018, koska tuli esille, ettd
Kylatalo Eurolaan tarvitaan Invawc. Kolmas kustannusarvion muutos tehtiin elokuussa jatkohakemuksen yhteydessd,
koska ilmeni, ettd rakentamisen puolelle ja4 rahaa, niin osa siirrettiin rakentamisesta kalustoon. Kalustohankintoina
tehtiin perikirry ja kylmalaukkuja seka tarjoiluastioita ja keittidtekstiileja. Rakentamisen puolella jljella jaavalla ra-
halla hankittiin lis34 ruokamultaa piha-alueen siistimiseksi. Neljas kustannusarvion muutos tehtiin lokakuulla 2018,
muutos rahoilla hankittiin ulkosaunaan kiuas, terdspiippu ja peltikate.

Talkootyot
Talkootdita on kertynyt suunnitelman mukaisesti.

4.3, Tiedottaminen

1.1.-30.4.2017

Ensimmainen kylan alueelle jaettava hanketiedote on julkaisu maaliskuulla 2017, hanketiedote oli Kuusaa-lokelan Sa-
nomien liitteeni. Tiedote on nahtivissa www.kuusaa.com sivuilla. Lisdksi tiedotuskanavana on facebook Kuusaa-lo-
kelan sivut, siell3 tiedotetaan aina ajankohtaisista tapahtumista. Seléinne -lehti on julkaisut jutun 8.4.2017 ilmesty-
véssd lehdessdan.

1.5.-31.8.2017

Toinen kylan alueella jaettava hanketiedote on julkaistu kesékuussa 2017, hanketiedote oli Kuusaan-Jokelan
Samien liitteend. Tiedote on nahtivissd www.kuusaa.com ja facebook sivuilla. Maanselké-lehdessa oli juttu
hakeesta 6.7.2017 ja Popiikki.fi sivuille on tehty juttu 29.8.2017.

1.9.-31.12.2017

Kolmas kylan alueella jaettava hanketiedote on julkaistu syyskuussa 2017, hanketiedote oli Kuusaa-Jokelan Sanomien
liitteend. Tiedote on nadhtivissd www.kuusaa.com ja facebook sivuilla. Kotisivuja www.kuusaa.com ja facebook-sivuja
on paivitetty. Tiedotustilaisuus hankkeista jarjestettiin Eurolassa 29.10.2017, mukana oli n. 30 kyldldista.

1.1.-31.3.2018
Neljas kylan alueella jaettava hanketiedote on julkaistu tammikuulla 2018, hanketiedote oli Kuusaa-Jokelan Sanomien
liitteeni. Tiedote on nahtédvissa kuusaa.com sivuilla.

1.4.-31.8.2018

Viides kyldn alueella jaettava hanketiedote on julkaistu toukokuulla 2018, hanketiedote oli Kuusaa-Jokelan Sanomien
liitteeni. Tiedote on nahtivissd kuusaa.com sivuilla. Kylitalo Eurolassa jérjestettiin 10.6.2018 avoimet ovet -tapah-
tuma, missd esiteltiin kylatalolle tehtyja toimenpiteitd, kalustohankintoja ja eri tiloja mm. leiritoimintaan ja juhliin
sopivia tiloja, tapahtumaan osallistui n. 200 henked, tapahtumasta oli ilmoitus Seldnne-lehdessd, kotisivuilla ja face-
bookissa seki visithaapajarvi.fi sivuilla, Maaselkd lehti teki tapahtumasta jutun.




1.9.-30.11.2018
Kuudes kylan alueella jaettu hanketiedote on julkaistu lokakuussa 2018. Hanketiedote on Kuusaa-Jokelan Sanomien
liitteend. Lisdksi on tiedotettu hanketapahtumista, talkoista ja hankkeella kehitetyista palveluista facebookissa. Juhla-

palvelun testitilaisuudesta on lihetetty lehdistékutsut Selédnne -lehdelle ja Maaselka -lehdelle, molemmissa lehdissa
julkaistiin juttu.

Lisaksi talkoista on tiedotettu kotisivuilla www.kuusaa.com, facebookissa ja toiminnanjohtaja Heikki Kumpula on tie-
dottanut sahkoposti, tekstiviesti ja WhatsApp -ryhmissa.

4.4, Aikataulu

Hanke on alkanut 1.1.2017 ja paattyy 31.12.2018

Toteutunut aikataulu

Tammikuu-helmikuu 2017

hankkeessa ei ole ollut toimia

Maaliskuu 2017

pyydettiin tarjouksia tuleviin rakennusprojekteihin kuuluvista tarvikkeista, palveluista ja kalustosta.

Huhtikuu 2017

tehtiin lamppujen muutos Eurolan Kohtaamo-saliin ja maalattiin Kohtaamon katto ennen lamppujen vaihtoa
sahattiin rakentamiseen kdytettdvd sahatavara

suunniteltiin sisatilojen sisustusmuutoksia, pyydettiin ehdotuksia ja tarjouksia liinakankaista, verhoista
etsittiin rakennusalan asiantuntijaa rakennusvalvontatehtaviin

Tehtiin sahatavaran lajittelua

Hirsirakentaja aloitti laavun tekemisen

Toukokuu 2017

palkattiin rakennusalan asiantuntija rakennusvalvontatehtéviin ja han aloitti tydsuhteensa 1.5.2017
maalattiin Eurolan Kohtaamon lattia ja kunnostettiin pirtinpoytid ja maalattiin

Laavun hirsirakentaminen jatkui

Kalustohankintoja tehtiin; teltat, poytakaluston hankintoja

Kesakuu 2017

Varastonrakennuksen laajennuksen- ja laavun pohjatyét tehtiin ja samalla hulevesijarjestelma kylatalon ympérille ja
jatevesiputket ulkosaunasta ja matkaparkin kemiallisen we:n tyhjennyspisteesta seka asennettiin matkaparkin sah-
kkaapelit.

Heindkuu 2017

Varastorakennuksen laajennuksen runkotyét tehtiin, laavun rakentamista jatkettiin. Eurolan sisdlld vaihdettiin osa
kaytavan lattiaa muovimattolattiasta puulattiaksi, ommeltiin verhot ja liinat ja laitettiin verhot paikalleen, seké teh-
tiin sisdosassa toimien jarjestamista.

Elokuu 2017

Varaston laajennusosan rakentaminen jatkui samoin laavun rakentaminen.

Rakennusvalvoja vaihtui

Kalustoa hankittiin mm. pydrosaha, monitoimisaha, kulmahiomakone, kompressori, sdhkohayli, epdkeskohioma-
kone, rautakanki, lapioita,

Syyskuu 2017

Varaston laajennusosan rakentaminen jatkui ja samoin laavun rakentaminen
kalustoa hankittiin, aggregaatin kdyttéonotto
matkaparkki valmistui

Lokakuu 2017

Varaston laajennusosan rakentaminen jatkui ja samoin laavun rakentaminen
Varaston laajennusosan sahkotydt tehtiin




Marraskuu 2017

e puutavaraa hankittiin lisdd, puutavaran lajittelua

e tuomaritornin rakentaminen aloitettiin
ddnentoistojarjestelman suunnittelu

e saunan wc- ja suihkutilan saneeraus aloitettiin

Joulukuu 2017
e  Tuomaritornin rakentaminen jatkui
e ddnentoistojdrjestelman suunnittelu

Tammikuu 2018

e  dnentoistojdrjestelmastd pyydettiin tarjoukset

e  Adnentoistojarjestelman asentamisen valmisteluja tehtiin

e ddnentoistojdrjestelma asennettiin

e Kustannusarvion muutosehdotus tehtiin Elylle, sisdinen muutos

Helmikuu 2018

e &idnentoistojirjestelman asentaminen jatkui ja se valmistui helmikuulla 2018.
e Valaisimien muutos Eurolassa, loisteputkivalaisimet muutettiin Led-valaisimiksi
e Hankittiin lisd4 juhlaliinoja kun budjetissa oli rahaa

Maaliskuu 2018
e astioiden ja ruokailuvdlineiden hankittiin
e  0sa saunan suihku- ja we tilan saneerauksen kalusteita ja materiaalia hankittiin

Huhtikuu 2018
e tehtiin muutos kustannusarvioon

Toukokuu 2013

e purettiin varaston vanha tiilikate

tehtiin saunan suihku- ja wc tilan saneerausta

hiottiin ja maalattiiin uudelleen Eurclan Kohtaamo ja Maininki tilan lattiat
tehtiin laavun katto, sekd hankittiin grilli tulipaikaksi sekd penkit

Eurolan yksi we-tila muutettiin Invawc:ksi
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Kesdkuu-Heindkuu 2018

e jarjestettiin Avoimet ovet -tapahtuma Eurolassa

hankittiin lisda kalustoa mm. kuviosaha, tyokalusarja

siirrettiin ulkosaunan paikkaa, tehtiin saunaan terassi ja asennettiin kylpytynnyri
aloitettiin varaston peltikatteen laittaminen

tehtiin siirrettava tanssilava

varaston saunan suihkutilan ja wc:n saneeraustydn asennukset tehtiin

Elokuu-Joulukuu 2018

e tehtiin jatkoaikahakemus ja kolmas kustannusarvion muutos
tehtiin varaston katto valmiiksi

tehtiin tuomaritorni valmiiksi

tehtiin kemiallisen we:n tyhjennyspiste

tehtiin piha-alueen siistimistditd, ja hankittiin ruokamultaa
hankittiin lisa3 tarjoiluastioita ja keittiotekstiileja ja ruuan laittovalineitd
Eurolan kéytaviin kuramatot

hankittiin autonperékarry ja kylmalaukku

tehtiin neljds kustannusarvion muutos

e hankittiin ulkosaunaan kiuas, kiuassailio, terdspiippu, peltikate




4.5. Resurssit

Toteutuksen organisointi

Hankkeelle on valittu projektipaéliikoksi Teija Nurmenniemi, hdnen tydsuhteensa on 1.3,2017-31.10.2018

Hankkeella on tyéryhman jdsenet:

Jarmo Koistila Taina Ruhala
Pertti Lampela Heikki Kumpula
Markku Piiponniemi Teija Nurmenniemi, projektipdallikké

Maria Ruhala-Venetpalo

4.6. Kustannusarvio ja rahoitus

Kustannusarvio
Koneet, laitteet ja kalusto 25326,59 €
Rakentaminen 69266,98 £
Yhteensd 94593,57 €
Rahoitussuunnitelma Rahoitussuunnitelma
Haettava avustus 61485,82 € | Leader-tuki yht. 61485,82 € 65 %
Julkinen rahoitus yhteensd | 61485,82€ | EU 25824,04 € 42 %
Yksityinen rahoitus 33107,75 € | Valtio 23364,61 € 38 %
-rahallinen osuus 2,75 € Kunta 12297,16 € 20%
-talkootyd 33105,00 € | Julkinen rahoitus yht. | 61485,82 € 65 %
Yhteensa 94593,57 € | Yksityinen rahoitus 33107,75 € 35%
Kokonaisrahoitus 94593,57 € | rahallinen osuus 2,75 €
talkootyd 33105,00 €
Yhteensa 94593,57 € 100 %
Kokonaisrahoitus 94593,57 € 100 %

4.7. Raportointi ja seuranta
a) budjetin seuranta

Hpedkeayiy Toseuttnut Loppumaksatus
Kustannusarvio . 1.1.2017- R

kustannusarvio |34 3 5918 1.4.-31.12.2018
Koneet ja laitteet 23 676,59 € 19 859,53 € 83,88 % 3825,57 €
Rakentaminen 37 809,23 € 24 683,95 € 65,29 % 13084,58 €
Talkootydt 33 105,00 € 2398495€ 72 % 9105,47 €
Oma rahoitus 2,75 €
Yhteensa 94 593,57 € 68528,43€ [82,48% 26 015,62 €




b) raportointi ja seuranta

Kustannusarvion toteutusta ja budjettia seurattiin kuukausittain, Tydryhmin kokous on pidetty tarvittaessa, kaksi
kokousta hankkeen aikana sekd samalla kun on pidetty kehittdmishankkeen ohjausryhman kokouksia, on sivuttu
jonkin verran myds akuutteja investointihankkeen asioita.

c) toteutusoletukset ja riskit

Hanke eteni melko hyvin aikataulun mukaan, joitakin asioita jouduttiin siirtdméan sddolosuhteiden takia vuodelta
2017, vuodelle 2018, koska kaikki rakennustoimenpiteité ei voitu tehdé talviaikana. Kustannusarvio on melko hyvin
pitanyt paikkaansa, muutamia sisdisia muutoksia on jouduttu tekemaan. Hankeen suunnittelussa ei huomattu kaik-
kia kehittidmis- ja hankintakohteita, mutta osa on voitu toteuttaa kustannusarvion muutoksella. Hankkeen riskeina
mainittu talkoolaisten saanti oli ongelma, mutta kuitenkin hanke eteni ja saatiin kaikki suunnitellut toimenpiteet
tehtyd.

4.8. Yhteistyokumppanit
Lahialueen kyldyhdistykset, lahialueen yritykset, Haapajdrven kaupungin eri virastot.

4.9, Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen tulokset 1.1.2017-31.10.2018

Hankkeen tavoitteena oli saada aikaan toimiva ja kunnossa oleva rakennusten kokonaisuus, missd on helppo jérjes-
ti4 erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia seka vuokrata tiloja ulkopuolisille asiakkaille, mikd edesauttaa Kylatalo Euro-
lan toiminnan kehittdmisté ja ylldapitdmistd vuosiksi eteenpdin.

Varaston laajennus- ja katon korjaus: Varaston laajennus on helpottanut huomattavasti tarvikkeiden varastointia.
Tiilikatteen vaihto peltikatteeksi on pakollinen toimi, jos halutaan sdilyttda varaston rakennuksen kunto kayttdéon
kelpaavana, varastossa on pannuhuone, mista hoidetaan koko Kyldtalon lammitys, ja sielld on mybs sauna- ja nyt
hankkeella saneerataan sinne wc ja toimiva suihkutila, jota palvelee mm. matkaparkin asiakkaita, seka varastossa
on iso halkovarasto, johon varastoidaan aina talven halot.

Hulevesijarjestelmé on osoittautunut erittdin hyvéksi toimenpiteeksi sen valmistumisen jilkeen, vedet eivét ke-
raanny enad varaston ovien eteen ja eivdt huononna Eurolan perustuksia.

Eurolan sisétilojen sisustusmuutokset, juhlaliinojen ja astioiden hankinnat, 43nentoistojarjestelmdn uusiminen, ka-
lusteiden kunnostus- ja uusien hankkiminen ovat jo lisinneet asiakasmaarid ja houkutelleet enempi perhejuhlien
jarjestajis, ja tatd kautta tuovat tydllistymismahdollisuuksia kylalle. Kun muutokset ovat kaikilta osin valmiit ja mark-
kinointia voidaan lis4td, niin uskomme, ettd kaytts lisddntyy huomattavasti.

Laavun-, saunanterassin rakentaminen ja kylpytynnyrin hankinta lisdavét Eurolan palveluvarustusta ja silld on myos
myénteinen vaikutus esim. erilaisen tilaisuuksien jarjestémisen lisadmiseksi.

Matkaparkki on rakennettu tarpeeseen, siité on ollut kysyntda jo aikaisempina vuosina.

Tuomaritorni tuli kayttdon elokuussa 2018 Kuusaa Maratonilla ja se helpottaa tapahtuman jarjestamisessa, ja sille
mietitddn myds muuta kayttoa.

Telttojen, ja telttakalusteiden sekd auton perdkarryn ja kylmélaukkujen hankinta on helpottanut osallistumista eri-
laisiin tapahtumiin seka lisddvat kyldyhdistyksen vuokraustoimintaa ja kylayhdistyksen palvelu tarjontaa kyléldisille.

Aggregaatin hankinta kuului kylén turvallisuussuunnitelmaan, ja se tuo turvallisuutta kylayhteisdlle.
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Erilaisten késitydtydkalujen hankinnasta on ollut hydtyé jo rakennusvaiheessa, koska aiemmin kyléldiset ovat tuo-
neet omat tydkalunsa. Ja lisiksi ne jad kyldtalolle kyl3ldisten harrastekdyttdon ja nyt on mahdollista laajentaa har-

rastusmahdollisuuksia.

5. ESITYKSET JATKO TOIMENPITEIKSI

e  Kylitalo Eurolan juhlapalvelutoiminnan laajenemisen my®6t, kyldyhdistys joutuu |3hiaikoina hankkimaan uudet keit-
tiokoneet (uuni-, hella-, astianpesukone-, lattianpesukone) sekd tdydentamdan asiastoaan.

e Eurolan piha-alueen lasten leikkipaikka vaatii kunnostusta.

e Alueelle on suunniteltu patikka/hiihtoreittejd, sen investoinnit tehddian mydhemmin toisella hankkeella

e Jokusat Kyldyhdistys on mukana Rajaton Verkko -hankkeessa, hankkeen tavoite on luoda kylille palveluja tietotek-
nitkan avulla, yksi Jokuset kyldyhdistyksen tavoite on saada kylalle monipalvelukeskus.

Tulppo /0. /. Z0 /49
Jokuset Kyldyhdistys ry
"t
Get seg v /4;& /{
Jarmo Koistila Taina Ruhala

puheenjohtaja sihteeri




